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1. OBJET DU MARCHE

1.1. Description du projet et des parties

Le présent C.C.A.P. a pour objet de définir les clauses administratives particulieres en vue de la passation des
marchés privés nécessaires pour la construction de 2 batiments a usage Commercial et Services a passer entre

SAS REDEIM —Hall Z 3°étage, 78 rue Fréderic Passy 51430 BEZANNES
Représenté par Monsieur LONGERON Nicolas
Désigné ci-apres le Maitre d'Ouvrage

Assisté de :
ARCADE Réalisations — 325 rue de Sauxmarais — Tourlaville 50110 Cherbourg en Cotentin
Représenté par Monsieur Frédérik MAUGER

Désigné ci-apres le Maitre d'CEuvre

d'une part,

Et les entreprises, entreprises groupées ou entreprises géneérales, choisies par le Maitre d'Ouvrage.
Désigné ci-apres : I'entrepreneur ou les entreprises.

d'autre part.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) et leurs annexes. L'ensemble des cahiers des clauses, des cahiers des
charges, DTU, des regles de calcul, et autres documents rendus obligatoires par décrets ou Normes
Européennes reconnues s'appliquent au marché.

Les travaux sont répartis en 14 lots distincts, a savoir :

Lot 1 : TERRASSEMENT - VRD - DEMOLITION
Lot2 : GROS OEUVRE

Lot 3 : DALLAGE

Lot4 : CHARPENTE METALLIQUE

Lot5 :FLOCAGE

Lot6 : COUVERTURE - ETANCHEITE

Lot 7 :VEGETALISATION EN TOITURE

Lot 8 : BARDAGE

Lot9 : MENUISERIES EXTERIEURES ACIER - SERRURERIE
Lot 10 : MENUISERIES ALUMINIUM

Lot 11 : PEINTURE

Lot 12 : ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC
Lot 13 : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Lot 14 : ESPACES VERTS

Le présent C.C.A.P. s’applique a tous les lots et se référe au Cahier des Clauses Administratives Générales
(CCAG) applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés privés : NF P 03.001 de décembre
2000, pour tout ce qui n'est pas défini d'une autre maniére dans le présent document. Ce document, diffusé par
AFNOR (92- PARIS LA DEFENSE), est réputé connu de I'entreprise et ne sera pas fourni ni par le Maitre
d’'CEuvre, ni par le Maitre d’'Ouvrage.

~

1.2. Représentation des parties

Des la notification du marché, le titulaire et le Maitre d'Ouvrage désignent une personne physique, habilitée a
les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au Maitre d’Ouvrage ou
au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et & défaut, les personnes physiques signataires du marché sont
seules habilitées a les engager.
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D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le Maitre d’Ouvrage en cours
d’exécution du marché.

2. PIECES CONTRACTUELLES

2.1. Pieces fournies dans le dossier marché

En complément de l'article 4.2 de la NF P03-001, les piéces contractuelles prévalent dans I'ordre ci-apres :

- Le marché d'entreprise au prix global et forfaitaire

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun a tous les lots.

- Le Plan Général de Coordination (P.G.C),

- Le planning général du projet et / ou le planning d’exécution détaillé,

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) comprenant une partie commune a tous les
lots et une propre a chacun d'eux, et ses annexes éventuelles,

- Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de I'offre financiéere du titulaire,

- L'ensemble des plans, fagades, coupes et détails,

- Loffre technique du titulaire.

2.2. Pieces non fournies dans le dossier marché

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S./D.T.U.)

- Norme NF P 03.001 de décembre 2000
Ces documents sont réputés connus de I'entreprise et ne seront pas fournis ni par le Maitre d’CEuvre, ni par le
Maitre d’'Ouvrage.

3. PRIX

3.1.Nature du prix

Le marché est passé a prix global et forfaitaire, suivant décomposition du DPGF fourni. Cela signifie que :
- le devis d’entreprise est une piéce contractuelle uniquement pour les seuls prix unitaires.
- l'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’'une erreur ou d’'une omission qui pourrait porter
sur les quantités figurant dans son document afin de réclamer une modification de son prix global ou
d’un quelconque autre prix.

Les prix sont fermes et non révisables.

Les prix du marché sont hors TVA.

3.2.Contenu du prix

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux. Notamment, ils prennent en compte toutes les
informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui
ont été communiquées par le Maitre d'Ouvrage dans le dossier de consultation et/ ou visibles sur le terrain.

Le titulaire du marché est tenu d’exécuter les travaux objets du marché pour le prix convenu, dans le respect
des dispositions techniques et des régles de I'art, sans pouvoir exiger de rémunération complémentaire pour
cause d’'omission ou de doute sur la limite des travaux.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au(x) titulaire(x) sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier, ou bien une provision pour les dépenses imputées au
compte prorata (suivant indications au CCTP).

Le prix devra tenir compte des points suivants :
- Les sujétions résultant des mesures prises pour faire face a I'épidémie de covid-19 (mesures connues a
la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en ceuvre d’une négociation, a la date limite de
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réception des offres finales) et, s’il y a lieu, les sujétions résultant des mesures complémentaires prises
par les autorités de police administratives locales (mesures connues a la date limite de réception des
offres ou, en cas de mise en ceuvre d’'un négociation, a la date limite de réception des offres finales)
ainsi que toutes les sujétions complémentaires et adaptées prises expressément pour le chantier, afin
de limiter la propagation de covid-19 et de protéger la santé des travailleurs sur le chantier ;
- Les sujétions relatives aux mesures de prévention complémentaires et adaptées, a mettre en ceuvre

pendant la crise sanitaire covid-19, figurantes dans le PGC et le PPSPS.

Les prix identifiés pour mettre en ceuvre les mesures sanitaires visant a la protection des salariés contre la

covid-19 s’appliqueront tant que durera I'épidémie. Lorsqu’il sera décidé par les autorités nationales

compétentes de la fin de I'application des mesures sanitaires, ces prix cesseront d’étre appliqués.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y compris les
frais généraux, impdts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux
mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

L'entrepreneur reconnait formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse des prix forfaitaires
globaux, des prix unitaires des bordereaux, de rabais consentis sur les prix de la série Centrale des Architectes
pour le reglement des travaux en plus ou en moins tiennent compte :

- de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché, (y compris les
impots, taxes et redevances de toute nature existant a la date de signature de la soumission),

- de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de I'exécution des travaux notamment des
circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du
matériel et des matériaux, indemnités de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc...),

- du bénéfice des entreprises.

Il en va de méme des travaux supplémentaires, quel que soit le mode de fixation du prix correspondant.

3.3.Honoraires a la charge des entrepreneurs

Les études de béton armé, chauffage, électricité, charpente, sanitaire, isolation thermique et phonique, ainsi
que toutes autre jugée nécessaire par le Maitre d'Ouvrage peuvent étre confiées a des techniciens.

Le dossier de consultation comportera un état détaillé de ces différentes interventions en spécifiant les
entreprises auxquelles incombe la charge financiére correspondante.

Faute de précision au dossier de consultation, I'entrepreneur ne se trouvera nullement engagé vis-a-vis de
quelque technicien que ce soit.

3.4. Phénomeénes naturels

Les phénoménes naturels ne seront en aucun cas considérés comme cas de force majeure susceptible de
donner lieu a indemnisation par le Maitre d'Ouvrage.

4. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera décomptée sur chaque état de situation présenté par I'entrepreneur.

Le montant de cette retenue ne pourra dépasser 5% (cing pour cent) du montant du marché indiqué dans la
soumission augmentée des avenants éventuels, la taxe a la valeur ajoutée étant incluse. Elle couvrira les
réserves a la réception des travaux.

4.1.Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire

L’entrepreneur pourra remplacer cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire de méme
montant, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

L’original de la caution est adressé et conservé par le Maitre d’Ouvrage, une copie étant remis au Maitre
d’CEuvre pour information.
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Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une caution personnelle et solidaire
a la retenue de garantie. Toutefois, cette caution personnelle et solidaire doit étre constituée pour le montant
total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors
reverseés au titulaire.

4.2. Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution

La retenue de garantie sera restituée ou la caution libérée dans les 30 jours qui suivent |'expiration du délai de
garantie, soit au terme de I'année de parfait achévement, sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et
n'ont pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.

Dans ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ne seront
libérées que 30 jours apres la date de la levée effective de ces réserves.

La caution bancaire devra étre, dans tous les cas, valable pendant un délai d’'un an a compter de la date de
réception des travaux.

5. PAIEMENTS

5.1.Avance de démarrage

Il n'est pas prévu d'avance de démarrage, ni d'acompte a la commande, sauf dispositions contractuelles
particuliéres.

5.2. Travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires éventuels seront réglés de la fagon suivante :

- s'ils concordent avec des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif, les prix unitaires
applicables aux travaux supplémentaires ne pourront étre supérieurs au prix figurant sur ce devis.

- a défaut d'assimilation, soit sur la base de prix nouveaux a déterminer avant I'exécution des travaux a
partir des mémes bases que celles indiquées au devis estimatif, soit sur la base des prix de la série de
la Société Centrale des Architectes (édition en vigueur a la date des travaux correspondants) affectés
d'une part des coefficients applicables au mois précédent la date de la signature de la soumission par
I'entrepreneur, et, d'autre part, des rabais dans la soumission.

5.3. Reglement des acomptes et situations de travaux

L'entrepreneur devra faire parvenir a Arcade Réalisations, par courrier postal ses situations de travaux,

en 2 exemplaires , au plus tard pour le 25 de chaque mois, et sera payé par le Maitre d’Ouvrage a 30 jours
fin de mois ou 45 jours, sauf dispositions contractuelles particuliéres.

Le non-respect de la date de dépbét de ces documents prés du Maitre d’CEuvre entrainera le report de
vérification et par conséquent de mise en paiement des situations de travaux présentées par I'entreprise sans
que cette derniére puisse prétendre a une quelconque réclamation et/ou demande de dommages et intéréts.
L’entreprise doit présenter ses situations de travaux sous forme cumulative (soit en % d’avancement) a défaut
de bordereau(x) de prix communiqué(s) lors de I'appel d’offres.

5.4. Décompte définitif et solde

Les décomptes définitifs et soldes seront réglés suivant la norme des marchés privés NFP 03.001 en date de
décembre 2000, (articles 19 et 20), une fois 'achévement de I'ouvrage.

5.5. Intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées au marché.

Le défaut de paiement des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit & des intéréts
moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Conformément a l'art. 20.8 de la NF P03-001, le taux des intéréts moratoires applicables en cas de
dépassement du délai maximum de paiement sera le taux Iégal de 'année de notification du marché augmenté
de 7 points.
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La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM
M = montant de I'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

6. DELAIS

Début des travaux : Mars 2025
Durée des travaux : 8 mois
La date de référence des prix est Février 2025

6.1.Calendrier général des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le Maitre d'CEuvre aprés consultation des entrepreneurs titulaires
des différents lots, dans le cadre du délai global d'exécution.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 'objet des travaux. Il
indique en outre pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maitre d'CEuvre a
I'approbation de la personne responsable des marchés.

Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux.

6.2. Fractionnement de I'exécution

La mise en service anticipée de certains ouvrages qui constitue une sujétion résultant de I'exploitation d'un
service public et qui donne lieu a réception partielle, n'implique aucune décomposition du projet en tranches
successives ; les travaux donneront lieu par conséquent a une situation récapitulative apres leur total
achéevement.

6.3. Prolongation des délais d’exécution pour intempéries

Le titulaire du marché ou le mandataire en cas de groupement est tenu de signaler au Maitre d’CEuvre, par lettre
recommandée avec accusé réception ou par récépissé, dans un délai de cinq jours, toute circonstance ou
évenement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires
permettant au Maitre d’CEuvre de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées doivent étre fournies. A
I'appui, l'entrepreneur concerné fournira les copies des déclarations d'arrét de chantier faites a la Caisse des
Intempéries pour le chantier objet du présent marché, ainsi que les relevés « météo France » associés.

Les arréts de travail ne seront pris en compte que dans la mesure ou les travaux sont réalisés pendant la
période contractuelle prévue ci-dessus et dans le cas ou les travaux seraient effectivement arrétés pour le corps
d'état considéré.

Il est précisé que seuls les jours ouvrés peuvent étre pris en compte, et que ceux-ci, en cas de durée longue
d'intempéries sont pris uniformément pour 21 jours par mois.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux,
ddment constatée par le Maitre d'CEuvre) d'un nombre de demi-journée égal a celui pendant lequel au moins un
des phénoménes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénomeéne | Intensité limite Durée du phénomeéne Organlsme,olu dotuments
de référence
PLUIE 3mm/h
VENT 17m/s TR —— Relevé Météo France de la
GEL 0°c station la plus proche
NEIGE Impraticabilité
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6.4. Ajournements

La décision d’ajournement doit étre prise expressément par le seul Maitre d’Ouvrage.
Ne peuvent par ailleurs pas étre qualifiés d’ajournement :
- Les arréts prononcés par la Maitrise d’Ouvrage suite a une demande en ce sens des entreprises qui
visent juste a « prendre acte » de cette demande,
- Les arréts formalisés en cours de période de suspension en ce qui concerne la période antérieure a la
date de la décision,
- Les arréts visant juste a mettre en ceuvre une disposition prise au niveau national ou local par les
autorités compétentes, en dehors de la Maitrise d’Ouvrage elle-méme, notamment une interdiction
d’exercer son activité.

Au titre de I'indemnité d’ajournement, ne pourront étre prises en compte que les dépenses suivantes, diment
justifiées et n’ayant pas fait I'objet d’'une prise en charge méme partielle par I'Etat :
- Les codts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés, ainsi que
des frais de garde du chantier (palissade, gardiennage...).
- Les colts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et qui ne sont
pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier, perte, revente avec perte...).
- Les colts liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de la
possibilité de les réaffecter ailleurs.
- Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, les colts liés aux variations économiques
durant l'interruption, justifiant I'actualisation du ou des prix.
- Les frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de caution et
d’assurance...).
- Lanon-couverture des frais généraux.
- En cas de résiliation du marché uniquement : le manque a gagner (bénéfice que I'entreprise était en
droit d’attendre si le marché avait été entierement exécute).

6.5.Cas de force majeure

Lorsqu’un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le titulaire devra justifier de I'impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du marché en conséquence de I'événement qu’il
qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard).

L’'indemnisation du titulaire sera donc limitée aux seules pertes matérielles directement provoquées par le cas
de force majeure. Et exclue ainsi notamment la prise en charge de :
- Frais de garde ;
- Manque a gagner ;
- Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la
désorganisation du chantier.

6.6. Retards non justifiés

La réfection d'ouvrages due a des malfagons ne pourra donner lieu a aucun allongement des délais
d'exécution.

Les entrepreneurs ne pourront pas invoquer, pour excuse ou retard de leurs travaux, celui de leurs sous-
traitants.

7. PRIMES POUR AVANCE — PENALITES POUR RETARD

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le Maitre d'Ouvrage.

7.1.Primes pour avance

Il n’est pas prévu de prime pour avance.
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Aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

7.2. Pénalités de retard

Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai contractuel prévu, I'entrepreneur subira a titre de pénalité
applicable "ipso facto" sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, une retenue sur les sommes qui
lui sont dues ; le montant de cette pénalité est fixé a 1/1000 du montant du marché par jour calendaire de
retard avec un minimum de 200 (deux cents) euros par jour calendaire de retard.

Des pénalités pourront également étre imposées a l'entrepreneur, avec l'accord du Maitre d’CEuvre, dans le cas
de livraisons défectueuses, de mauvaises exécutions de travaux et généralement dans tous les cas ou
I'entrepreneur ne remplirait pas d'une maniére satisfaisante les obligations mises a sa charge par le contrat.

Le montant des pénalités est plafonné a 5% du montant global des travaux exécutés.

Les pénalités de retard seront appliquées systématiquement, sans qu'il soit nécessaire d'en aviser autrement
I'entrepreneur, a tous retards partiels en cours d'exécution, sur la situation de la période ou a été constaté le
retard.

Au cas ou l'entrepreneur ne rattraperait pas lui-méme son retard, mais ou celui-ci serait comblé par un autre
entrepreneur, avec pour conséquence la bonne fin des travaux a la date prévue, les sommes retenues a
I'entrepreneur retardataire seraient versées a I'entrepreneur ayant rattrapé ce retard.

Seul le Maitre d'CEuvre en accord avec le Maitre d'Ouvrage peut déterminer les retards tels que définis ci-
dessus.

CES SANCTIONS NE SONT PAS LIMITATIVES
En cas de retard croissant, le Maitre d'Ouvrage pourra mettre fin immédiatement au marché. Il a seulement a

régler, sous déduction des pénalités précitées, les travaux effectués a I'époque de I'envoi de la lettre
recommandée signifiant la rupture du marché.

7.3. Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En cas d'absence au rendez-vous de chantier dépassant une demi-heure, une pénalité de 100 € HT sera
appliquée a I'entreprise concernée.

7.4. Pénalités pour retard dans la transmission de |'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de I'attestation d'assurance, le Maitre d'Ouvrage appliquera une pénalité
de retard égale a 500 euros hors taxes par jour de retard.

7.5. Pénalités pour retard dans la levée des réserves

Tout retard dans I'exécution des travaux de reprise des éventuelles malfagons signalées en réserves a la
réception, le délai imparti étant précisé dans le présent CCAP, fera I'objet de I'application de pénalités de retard
d’'un montant de 1 300 euros hors taxe par jour calendaire de retard.

7.6. Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans
effet, sans préjudice d'une pénalité de 1 300 euros hors taxes par jour de retard.

7.7.Pénalités pour manquement a la sécurité

Le Maitre d’Ouvrage peut en concertation avec le Coordonnateur SPS arréter tout ou partie du chantier pour
manquement grave a la sécurité.

Le retard occasionné par I'arrét du chantier peut faire I'objet d’applications de pénalités de retard par le Maitre
d’Ouvrage, imputées a I'entreprise fautive suivant le baréme ci-dessus.
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Des pénalités ponctuelles pour manquements aux proscriptions de sécurité peuvent étre appliquées par le
Maitre d’Ouvrage, en concertation avec le Coordonnateur, aux entreprises fautives selon le baréme suivant :

* Infraction constatée pour non-respect des observations / notifications du Coordonnateur S.P.S. : 500 €
HT/infraction

* Infraction constatée pour non-respect de I'envoi des documents demandés par le Coordonnateur S.P.S. : 500
€ HT/infraction

* Infraction ou manquement a I'hygiéne et a la sécurité relevé par le Maitre d’Ouvrage : 500 € HT/infraction

7.8. Retenues pour non remise des documents a fournir aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir apres
exécution, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 5% du montant du marché exprimé en
euros hors taxes, plafonnée a 25 000 euros hors taxes.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a I'entrepreneur jusqu'a la remise de la totalité des documents
complets et conformes. Toutefois et s'il y a lieu, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas
I'application de cette retenue, le Maitre d’Ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 1 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne sont pas
fournis, ou ne sont pas complets et conformes, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en
demeure préalable restée sans effet.

8. PREPARATION, ORGANISATION ET COORDINATION DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot GROS-OEUVRE assurera I'organisation du chantier pour permettre a tout moment le
déroulement des travaux dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

Dés l'ouverture du chantier, elle fera poser un panneau de dimensions suffisantes pour indiquer les nom et
adresse du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et des entreprises, la nature de l'opération, la date de
commencement des travaux a la date présumée de leur achévement, ainsi que le numéro du permis de
construire (panneau de chantier réglementaire).

Avant le commencement des travaux et selon les prescriptions du devis descriptif, elle aménagera sur le terrain
un bureau pour les représentants du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage. Ce bureau sera muni du
téléphone et chauffé.

Elle assurera également le transport a pied d'ceuvre des matériaux et de l'outillage nécessaire, quelles que
soient les difficultés ou la longueur de ce transport.

Les tracés d'implantation comportent I'obligation de faire application des alignements et des nivellements.
Il sera établi, au démarrage des travaux, un constat contradictoire de I'état des voies et réseaux existants sur
les terrains (qu'il s'agisse de V.R.D préexistants, ou de ceux créés dans le cadre de l'opération en cause).

8.1.Terrain et plan de masse

L'entrepreneur reconnait par la signature de sa soumission qu'il a une parfaite connaissance du terrain sur
lequel les constructions en cause doivent étre élevées, et de tous les éléments locaux en relation avec
I'exécution des travaux, et qu'il a eu connaissance du plan masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation de ces constructions.

8.2. Reconnaissance des sols

L'entrepreneur devra procéder sous sa responsabilité a la reconnaissance des sols sur lesquels doivent étre
exeécutés les travaux objet du présent marché, et vérifier I'exactitude des renseignements réputés purement
indicatifs, qui pourraient figurer dans le dossier de consultation qui lui a été remis.

Les frais qu'il engagera a cette occasion sont censés étre explicitement compris dans le prix global de
réglement des travaux.
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8.3.Cotes des plans

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes et s'assurer de leur concordance dans les
différents plans avant tout commencement d'exécution.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans sauf pour les dessins a grandeur
d'exécution.

En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cotes, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d’CEuvre qui
feront eux-mémes les mises au point ou rectifications nécessaires.

Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications qu'entraineraient pour
eux, ou pour les autres corps d'état, I'oubli ou I'inobservation de cette clause.

Les dimensions intérieures des locaux ne pourront en aucun cas étre diminuées sauf accord exprés du Maitre
d’'CEuvre

8.4.Ordre de service

Les ordres de service seront préparés, datés et signés par le Maitre d’CEuvre puis transmis au Maitre d'Ouvrage
pour notification au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le Maitre d'Ouvrage lui seront opposables.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
quelque nature qu'ils soient doivent, pour étre opposables au Maitre d'Ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

Un marché ou un avenant peuvent valoir d’ordre de service.

8.5. Etudes préparatoires

L'entrepreneur établira ou fera établir, s'il y a lieu, par les entreprises spécialisées, tous dessins d'exécution,
calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives
nécessaires a l'exécution des travaux.

Ces documents seront soumis au Maitre d’CEuvre, en triple exemplaire, au fur et a mesure des besoins, et, sauf
dérogation expresse, au moins vingt jours avant la mise en chantier, afin que le Maitre d’CEuvre puisse les
contréler et rectifier s'il y a lieu avant de les approuver.

Tous les documents, plans, notes visées au présent article sont soumis au bureau de contréle éventuel avant
d'étre renvoyés par le Maitre d’CEuvre aux entrepreneurs.

Les notes de calcul seront établies conformément aux régles a définir avec le Maitre d'Ouvrage.

Si I'entrepreneur omet de soumettre au Maitre d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage les documents visés au présent
article, il sera entiérement responsable des conséquences de cette omission qui, pourront entrainer le refus de
I'ouvrage et sa démolition a ses frais.

Il sera également responsable dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces documents et
des corrections et compléments d'études nécessités par leur mise au point.

8.6. Période de préparation

Par dérogation a l'article 10.1.1.2 de la NF P03-001, il est fixé une période de préparation de 1 mois. Sauf a ce
que la notification valle ordre de démarrage des prestations, un ordre de service (ou marché ou avenant)
précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

8.7.Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne
pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document
rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent.

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de I'application des
pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire(s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas
acceptation d’une prolongation de délais par le Maitre d’Ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel
d'exécution des travaux devra faire I'objet d’'une mention expresse et 'ordre de service ou I'avenant, s’il y a lieu,
devra en fixer 'importance.
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8.8. Direction de chantier — Rble du Maitre d’CEuvre

Le Maitre d’CEuvre désigné par le Maitre d'Ouvrage est chargé de la coordination des travaux faisant I'objet du
marché et de ceux faisant I'objet des autres marchés concourant a la réalisation de I'ouvrage, cela comprend
'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux. Il a seul qualité pour interpréter les plans et devis.

Les entrepreneurs sont tenus de se conformer strictement aux ordres du Maitre d’CEuvre ou de son
représentant qualifié.

Les parties et le Maitre d’'CEuvre s'interdisent toute communication qui ne serait pas confirmée par écrit. Tous
les travaux faits en dehors qui ne sont pas manifestement compris dans le contrat ne seront ni reconnus ni
payés par le Maitre d'Ouvrage, a moins d'avoir fait I'objet d'une commande ou d’un aval écrit de sa part.

Les rapports entre le Maitre d’CEuvre ou ses représentants d'une part, les entrepreneurs d'autre part, sont
établis par les piéces suivantes qui feront foi en cas de contestation, notamment dans le cas ou les ordres du
Maitre d’CEuvre auraient pour objet des travaux et dépenses supplémentaires, des changements dans le type
ou la nature des matériaux a employer, des modifications des projets adoptés :

1 - Les ordres de service (marchés ou avenants) établis et expédiés par le Maitre d’CEuvre aprés visa du
représentant ou, a défaut, pour les détails d'exécution, les précisions données par le Maitre d’CEuvre au
cours des rendez-vous de chantier et consignes écrites répertoriées dans les rapports hebdomadaires,

2 - Les plans, coupes et élévations fournis par le Maitre d’CEuvre

La diffusion de ces documents se fera par mail.

3 - Le devis descriptif et les différentes piéces du marché y compris la soumission.

L'entrepreneur doit provoquer en temps utile les ordres de service (marché ou avenant) et instructions écrites
ou figurées qui pourraient lui faire défaut ou qui lui seraient réclamées par les entreprises spécialisées. En
aucun cas, I'entrepreneur ne pourra invoquer I'absence d'ordres ou de renseignements pour justifier des retards
ou une exeécution non conforme a la volonté du Maitre d’CEuvre.

Toute modification au projet doit faire I’objet d’un accord écrit du Maitre d’CEuvre et I’entrepreneur ne
peut, lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet initial du marché sans cet aval.

8.9. Réunion de chantier

Les dates et horaires de réunions de chantier seront arrétés d’'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et les
entreprises. Seules les entreprises dont la présence est indispensable seront convoquées. Les convocations
étant inscrites sur le dernier compte rendu de chantier, les entrepreneurs devront obligatoirement y assister ou
se faire représenter par une personne engageant la responsabilité de I'entreprise et disposant des pouvoirs et
des connaissances nécessaires pour prendre, a défaut de I'entrepreneur, toutes dispositions utiles et donner a
son personnel toutes instructions nécessaires.

L’absence d’'un entrepreneur a une réunion de chantier ou son remplacement par une personne insuffisamment
qualifiée, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant.

Il sera appliqué une pénalité par absence conformément aux dispositions prévues a l'article 8. Celle-ci sera
déduite du réglement des situations par le Maitre d’Ouvrage et fera I'objet d’'un avoir sur facture.

Les réunions de chantier auront lieu en principe toutes les semaines. Toutefois il est possible que pour
certaines phases de la construction, ou la coordination le nécessite, plusieurs réunions soient programmées
dans la semaine ou que les réunions soient plus espacées dans le temps.

8.10. Comptes-rendus de chantier

Chaque réunion fera l'objet d’'un compte rendu qui mentionnera la date de la réunion, les noms des
entrepreneurs ou représentants qualifiés de I'entreprise présente, I'état d’'avancement des travaux, le rappel des
décisions prises au cours des réunions, par nature d’ouvrage ou par entreprise. Ces comptes rendus seront
diffusés mail (a charge pour I'entreprise de s’assurer de leur compléte réception). A cette fin, I’entreprise devra
obligatoirement disposer d’une adresse mail qu’elle communiquera au Maitre d’CEuvre avant I'ouverture du
chantier.

Dés la premiére réunion de travail aprés la signature des entreprises, le Maitre d’CEuvre ouvrira un carnet de
compte rendu de chantier.
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Les prescriptions contenues dans les comptes rendus de chantier, quelle que soit la forme de ces derniers,
auront la valeur d'ordre de service.

Si I'entrepreneur estime que les prescriptions d’'un compte rendu ou d’un ordre de service débordent des
obligations du marché dont il est titulaire, il devra sous peine de forclusion, présenter ses observations écrites et
motivées dans un délai de 6 jours ouvrables a dater du jour d’émission du compte rendu ou de I'ordre de
service. Faute de quoi, ces prescriptions seront exécutoires.

8.11. Installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, pour
tout ou partie de ses installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le Maitre d'CEuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives
aux installations de chantier.

L’entrepreneur du lot Gros-ceuvre aura la charge d'installer la base-vie chantier conformément au CCTP.

L’entrepreneur devra se procurer a ses frais les emplacements nécessaires aux dépdts provisoires ou définitifs
des déblais et/ou des terres végétales, aucun emplacement ne sera mis a sa disposition.

8.12. Police de chantier

L'entrepreneur du lot Gros-CEuvre assurera, dans le cadre de la gestion du compte prorata, sous sa
responsabilité, la bonne tenue, I'ordre, I'hygiéne, la surveillance et la sécurité du chantier, de ses abords et de la
voie publique, conformément aux lois, décrets, reglements de police, de voirie, d'hygiene ou autres dont il ne
saurait plaider l'ignorance, et conformément au Cahier des Charges Générales et aux usages des professions
du béatiment de telle sorte que le Maitre d'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi a ce sujet, ces indications
étant d'ailleurs purement indicatives et non limitatives.

L'entrepreneur du lot Gros-CEuvre devra notamment afficher, aux endroits bien en vue, des avis interdisant de
pénétrer sur le chantier et rappelant le danger de stationner aux abords.

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.

Le chantier devra étre rendu en parfait état de propreté et de nivellement lors de I'achévement des travaux et de
leur réception.

8.13. Sécurité

Les dispositions ayant trait a la sécurité et la protection des travailleurs sur les chantiers sont applicables depuis
le 1 janvier 1996 et sont issues de la loi n°14.18 du 31 décembre 1993 portant transposition de la directive du
Conseil des Communautés Européennes n°92.57 du 24 juin 1992.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier
du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux
articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 & 3, L 4532-1 & 18 et R 4532-1 4 4533-7 du Code du travail.

Dispositions spécifiques en période de covid-19 :

Le titulaire (ou, en cas de cotraitance, chaque membre du groupement) s’engage au respect de toute la
réglementation générale ou locale (lois, décrets, arrétés...) prise par les autorités compétentes pour faire face a
I'épidémie de covid-19 et afin d’en limiter la propagation et de protéger la santé des travailleurs sur le chantier.
Le titulaire (ou, en cas de cotraitance, chaque membre du groupement) s’engage a répercuter les présentes
modalités particuliéres a chacun de ses sous-traitants.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des conditions sanitaires définies
specifiquement par la Maitrise d’Ouvrage, le référent covid-19 et le CSPS en vue de la protection des salariés a
I'égard du covid-19.
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Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et de leur accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires
de la législation en vigueur sur le territoire frangais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Plan de sécurité et de santé

Les entreprises adjudicataires devront respecter toutes les consignes d’hygieéne et de sécurité arrétée par le
coordinateur SPS dans le cadre du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS).

Dans ce cadre, I'entrepreneur doit la rédaction du plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) destiné au Coordonnateur pour analyse avant intervention sur le site.

Il devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R
4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours aprés la notification du marché. En cas d’entreprise
intervenant seule le Plan particulier est transmis au Maitre d’Ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte notamment :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le personnel
tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des
travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les
circulations verticales et horizontales des engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant & une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'lnspecteur du travail ainsi que ses mises a jour. Il
est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. Il
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

Une inspection commune entre I'Entreprise et le Coordinateur aura lieu avant la rédaction du PPSPS. Lors de
cette inspection, I'entreprise devra fournir, pour chacune des personnes intervenant sur le chantier :

- Lacopie de la carte BTP

- La copie de la piece d’identité

- La copie de la déclaration dURSAF

- La copie de carte de séjour, si besoin.

Des réunions préparatoires avec le Coordinateur Sécurité, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d’Ouvrage auront
également lieu dés le démarrage du chantier. Les représentants des entreprises adjudicataires devront
obligatoirement assister a ces réunions et respecter les décisions retenues et ce, durant toute la durée des
travaux.

Le PGC / le PPSPS comportent et font ressortir, de maniére séparée (via un chapitre distinct ou un additif), les
mesures de prévention complémentaires et adaptées, qui seront mises en ceuvre pendant la crise sanitaire née
de I'épidémie de covid-19, afin d’en limiter la propagation et de protéger la santé des travailleurs sur le chantier.

8.14. Protection de I'environnement

Les cahiers des clauses techniques définissent les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels
et de I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Le titulaire précisera les modalités permettant au maitre de I'ouvrage de s'assurer de la tragabilité des déchets
et matériaux issus du chantier.
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9. EXECUTION DES TRAVAUX

9.1. Exécution des travaux — Prescriptions de chantier

Si le Maitre d’CEuvre ou le bureau de contrle formulent des observations, I'entrepreneur devra présenter
obligatoirement de nouveaux documents tenant compte de ces derniéres dans le cadre de la préparation du
chantier. Les frais qui pourraient résulter de modifications de plans, de documents et éventuellement d’études
supplémentaires, sont a la charge de I'entreprise et ne pourront pas étre imputées au Maitre d’Ouvrage.
L’approbation de la Maitrise d’CEuvre ne constitue pas une approbation du contenu technique de ces
documents, dont I'entrepreneur et éventuellement les ingénieurs spécialisés et le bureau de contrdle conservent
chacun la responsabilité pour ce qui les concerne. Les calculs et les plans d’exécution établis par I'entrepreneur
devront étre clairs, précis et complets.

Si I'entrepreneur exécute des travaux non conformes au projet, le Maitre d’CEuvre pourra, soit I'obliger a
reprendre sans indemnités les ouvrages selon les dispositions originelles du projet, soit admettre les travaux
réalisés avec une indemnité financiére de compensation et sans qu’il soit tenu compte de plus-value au
réglement si ces travaux ont entrainé pour I'entreprise un supplément de dépense.

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance des devis descriptifs des autres entreprises dont il pourra
toujours avoir connaissance et sera censé connaitre les limites de sa fourniture par rapport aux autres corps
d'état. En cas de litige concernant ces limites, les entrepreneurs déclarent s'en remettre a I'arbitrage du Maitre
d’'CEuvre.

Tout entrepreneur devra posséder sur le chantier et tenir en permanence a la disposition du Maitre d’CEuvre, les
divers cahiers constituant les documents contractuels du marché et en particulier, le présent CCAP, le PGC,
PPSPS ainsi que les séries complétes de plans, détails d’exécution, piéces écrites tenus a jour en permanence.

9.1.Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Il est précisé que le Maitre d'CEuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d’exécution seront réalisées par les entreprises. Ces études seront soumises au Maitre d'CEuvre et
au contrdleur technique, s'’il y a lieu, pour visa préalablement a la réalisation des travaux.

Les délais devront tenir compte d’un temps d’approbation de 2 semaines.

Ces documents seront fournis en un exemplaire sur support en permettant la reproduction, et sous forme
électronique.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les formats suivants : *.pdf,
*.dwg, *.word, *.xls, *.jpg.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles il a
elaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procéde
des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant de
ces documents.

9.2. Contréle technique des travaux

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions précisées
par le titre 1l de la loi du 04/01/1978.

Le Maitre d’Ouvrage a retenu (honoraires a sa charge directe) un bureau de contrble : I'entreprise sélectionnée
vous sera transmise a la passation des marchés.

En conséquence, I'entreprise devra, dans le cadre de son marché, pour I'exécution de ses travaux, tenir compte
des observations et instructions données par le dit bureau de contréle et fournir tous documents nécessaires et
utiles a I'exercice de sa mission. En outre, I'entreprise devra, en fin de travaux lui remettre, pour observations,
les proces-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des installations techniques (COPREC).

L'entrepreneur, chargé des plans d'exécution des ouvrages, devra procéder a leur établissement et obtenir les
visas du contréleur technique et du Maitre d'CEuvre, avant tout commencement d'exécution.
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9.1. Sous-traitance

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article 4.4 de la NF P03-
001.

L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu de la
personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance conformément a la reglementation en vigueur.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la personne responsable du
marché ou lui adresse par lettre recommandé avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue : le montant des prestations du sous-
traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché de
I'entrepreneur

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé

- les attestations d’assurance en responsabilité civile et décennale du sous-traitant valable a la date
d’ouverture du chantier

- les conditions de paiements prévues par le projet de sous-traitance (application de la loi n°75/1334 du
31/12/1975 - titre Il - "paiement direct").

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant
direct.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou
un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du Maitre
d’Ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non-production de cette copie de la caution au représentant du Maitre
d'Ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions
définies a I'article 11.9.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Chaque sous-traitant une fois agrée devra effectuer une inspection commune du chantier avec le
coordonnateur SPS et adresser a celui-ci son PPSPS sous 48heures pour analyse et observation, avant
exécution des travaux.

9.2. Lutte contre le travail dissimulé

Chaque entreprise s’engage a respecter dans le cadre de I'exécution de son marché les dispositions du code
du travail et notamment celles prévues dans la huitiéme partie (contrle de l'application de la législation du
travail) et dans le livre Il (lutte contre le travail illégal).

A cet effet, 'entrepreneur doit remettre au Maitre d’Ouvrage lors de la conclusion du contrat les trois documents
suivants :
- Un extrait de linscription au RCS ou Répertoire des métiers ou un document professionnel
mentionnant la dénomination sociale, I'adresse et le numéro d'immatriculation professionnel,
- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins d’'un an émanant de I'organisme
chargé du recouvrement des cotisations ou un avis d’'imposition afférent a la taxe professionnelle
- en cas d’emploi de salariés, une attestation sur 'honneur établie par le chef d’entreprise certifiant que
le travail sera réalisé avec des salariés employés réguliérement au regard du Code du travail.

Le titulaire devra remettre au Maitre d’Ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 15 jours,
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

9.3. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre
causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du
fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé a
'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du Maitre d’Ouvrage en raison de tous dommages
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages ne
sont ni apparents ni connus.
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9.1.Plans aprés exécution

L'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d'Ouvrage, 1 exemplaire papier des dessins des ouvrages
conformes a I'exécution établis, selon les échelles et indications qui lui seront fournies par le Maitre d'CEuvre,
ainsi qu’une copie de ces plans sur CD-ROM, ou clé USB (3 exemplaires), au format DXF, DWG (AUTOCAD
2013 maxi)

L'envoi de ces dessins devra étre effectué au fur et a mesure de I'exécution et aprés contréle du Maitre
d'CEuvre.

L'ensemble de ces plans devra en tout état de cause étre fourni dans le délai maximum de 1 mois aprés
I'achévement des travaux : leur réception conditionnera le réglement des sommes pouvant rester dues aux
entrepreneurs.

Les plans de récolement devront systématiquement étre répertoriés sur un bordereau type reprenant les
informations suivantes, a savoir :

N° AFFAIRE : NOM de I’AFFAIRE :
NOM ENTREPRISE : LOT :
PLANS DE RECOLEMENT
N° plan Référence Echelle Date

10.COMPTE PRORATA

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les cahiers
des clauses techniques et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites a un
compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra a I'entreprise titulaire du lot Gros-ceuvre de constituer
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et de gérer dans les conditions qu’elle déterminera, sans que le Maitre d’Ouvrage puisse intervenir dans le
réglement des différends entre les entreprises.

Par dérogation a I'article 14 du CCAG, elle devra obligatoirement adresser au Maitre d’CEuvre, en cours
de chantier ainsi que dans un délai de 45 jours suivant la date de la réception, une attestation déclarant,
pour chaque entreprise concernée, que telle entreprise est en régle quant a ses obligations au titre du
compte-prorata ou indiquant la somme qui lui resterait encore redevable a ce titre.

A défaut de quitus donné dans ce délai, soit au plus tard 45 jours suivant la date de la réception, ces sommes
ne pourront étre déduites du ou des montants a verser a I'entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage en cas de non-
paiement, (comme précisé a l'article 14 de la norme des marchés prives NFP 03.001 en date de décembre
2000).

On rappelle pour mémoire que chaque entreprise s’engage a régler ponctuellement, sur avis motivé et a
linitiative du gestionnaire, la provision correspondante a sa participation au titre du compte-prorata.

11.RECEPTION DES OUVRAGES

La réception, acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte avec ou sans réserve les ouvrages exécutés, sera
effectuée par le Maitre d'Ouvrage assisté du Maitre d’CEuvre, suivant procédure établie par le chapitre 17 de la
norme des marchés privés NFP 03.001 en date de décembre 2000.

Dans le cas de marchés par lots séparés, un constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un
entrepreneur en fera la demande.

Sauf disposition figurant dans les cahiers des clauses techniques, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de |'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus,
lorsque :
- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des travaux ou de
remise des ouvrages ;
- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année ;
- sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

11.1. Réception avec réserves

Le délai de reprise des malfacons signalées en réserves a la réception est de 20 jours, a compter de la
notification du procés-verbal de réception.
En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles.

11.2. Réception partielle

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre
prononcé des réceptions partielles.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter de la
date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché,
seront maintenues dans leur montant jusqu’'a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.
Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a chacun des ouvrages
réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le Maitre d’Ouvrage, avant
I'achevement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit étre précédée d'une
réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par
ordre de service.

11.3. Documents a remettre avant la réception

L'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d'Ouvrage, préalablement a la réception :
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- le Décompte Général Définitif sur lequel sera également mentionné les travaux supplémentaires
- le Dossier des Ouvrages Exécutés (en 3 exemplaires informatiques (formats .pdf, .dwg, .xIs) et 1 exemplaire
papier, en langue frangaise) comprenant :

* Des schémas et diagrammes des installations

* Des notes de calculs

* Des plans généraux et de détails et les plans de récolement des ouvrages conformes a
I'exécution et établis par le titulaire, ainsi qu’une copie de ces plans sur disquette 3 %2 ou CDROM
format DXF ou DWG (AUTOCAD 2013 maxi)

* Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages / matériels / matériaux, les
spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre
établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements

* La liste des matériels et des produits « réellement » mis en ceuvre avec les fiches
commerciales et techniques accompagnées de plans permettant leur repérage a l'intérieur du batiment ;

* Les constats d'évacuation des déchets

* Les avis techniques et ATEx éventuels

* Les conditions de garantie des fabricants des équipements

* Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés

* Les procés-verbaux d’essais (acoustique, garde-corps, etc.), attestations d’'essais de
fonctionnement de 'AQC ;

Les CCTP peut également indiquer d’autres documents a remettre dans le DOE.

- Une retenue de 5 % du montant du marché sera appliquée sur chaque situation mensuelle, jusqu'a la
fourniture des plans DOE et documents finaux, a remettre le jour de la réception des travaux en un exemplaire
au Maitre d’'Ouvrage et a la levée des réserves, constatée par le Maitre d’CEuvre, aprés réception de
I'attestation sur I'honneur de l'entreprise certifiant de la reprise des ouvrages concernés. Cette retenue sera
libérée dans le délai contractuel du présent marché, sur présentation du décompte définitif faisant ressortir la
somme restante due, aprés réception des documents suscités par le Maitre d’ceuvre.

- le Dossier des Interventions Ultérieures a I'Ouvrage conformément aux demandes du coordinateur SPS (en 3
exemplaires)

La non fourniture des documents prévus entraine une réserve a la réception par le Maitre de 'Ouvrage.

Tout paiement prévu a la réception est différé si I'entrepreneur ne satisfait pas a 'une de ces quelconques
obligations.

12. GARANTIES

12.1. Période de garantie de parfait achévement

Cette période est fixée a un an a compter de la réception des travaux.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu'a
compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son
obligation contractuelle a I'égard du Maitre d’Ouvrage.

13.ASSURANCES

L’entreprise devra étre titulaire d’'une police de Responsabilité Civile et Décennale destinée a couvrir les
responsabilités pouvant lui incomber sur le fondement des articles 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil.
L’entreprise devra joindre a sa soumission lattestation Responsabilité Civile et Décennale correspondante
valable a la date d’ouverture du chantier.

Au cas ou l'entreprise ferait appel de la sous-traitance, elle devra vérifier que son sous-traitant est lui-méme
couvert par des polices d’assurances pour les risques qui lui sont propres.

Aucun réglement et aucun remboursement de cautionnement ne sera effectué au profit d’'une entreprise qui ne
pourrait justifier qu’elle est en regle en matiére d’assurance.
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13.1. Responsabilité civile en cours et aprés travaux

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’'une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire d’'un contrat garantissant I'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris
du fait de ses sous-traitants, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non
causeés aux tiers y compris au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation
des travaux ou aprés la réalisation des travaux, objet du présent marché.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activit¢é de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en cas
de faute, erreur ou omission imputable a un des autres membres du groupement.

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le
numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non-production des justificatifs d’assurance.

13.2. Responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire unique
ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur,
'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement :
- Mentionner les missions ou activités garanties,
- Etre en cours de validité & la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du
titulaire,
- Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :

o Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence du colt
des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage comprenant également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire.

o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du codt total de construction HT
déclaré au titre du contrat.

Le colt total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de
'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions, honoraires et,
s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt integre la valeur de reconstruction des existants
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de
I'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou
bonifications accordées par le Maitre d’Ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’'un
dépassement des délais contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’'assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :
- la garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil,
- la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,
- la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux
garanties visées ci-dessus.

13.3. Police unique de chantier

Dans I'hypothése ou le Maitre d’Ouvrage souscrirait une police unique de chantier, I'entreprise devra joindre a
sa soumission I'attestation Responsabilité Civile Décennale complétée par le taux et le colt HT et TTC de sa
garantie Responsabilité Civile Décennale.

De plus, notification en sera faite a I'entreprise titulaire du marché, laquelle s’engage a :

- déduire de son marché le colt de son assurance Responsabilité Civile Décennale,

- donner mandat irrévocable au Maitre d’Ouvrage pour I'adhésion a cette police.
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L’assurance responsabilité civile reste dans tous les cas de figure obligatoirement a la charge de 'entreprise.
Cette police d’assurance ne peut étre souscrite qu’avant la Date Réglementaire d’Ouverture de Chantier
(DROC).

13.4. Assurances dommages-ouvrages

En application de la loi 78.12 du 04/01/1978 (article L 242.1 du Code des Assurance), le Maitre d'Ouvrage
souscrira une police DOMMAGES-OUVRAGES.

Les entrepreneurs lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance et, le cas
échéant, remettront des attestations d‘assurance spécifiques (faisant état du nom du Maitre d’Ouvrage, de la
localisation de la construction ainsi que de l'abandon de la régle proportionnelle pour un montant de
6 000 000€) valables a la date d’ouverture du chantier.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le Maitre d'Ouvrage, sans aucune retenue a
I'entrepreneur.

Cependant, toute surprime exigée par les assureurs du fait d'un entrepreneur qui n’aurait pas satisfait aux
exigences précitées, sera mise a la charge de ce dernier, et recouvrée par prélévement sur les sommes qui lui
sont dues au titre de son marché.

En cas de sinistre en cours de chantier, I'entrepreneur ne pourra s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des
assureurs couvrant la responsabilité professionnelle de réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792.4
du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ces assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages-
ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation aprés sinistre.

13.5. Assurances tous risques chantier

Dans I'hypothése ou le Maitre d’Ouvrage souscrirait une police tous risques chantier au bénéfice de I'ensemble
des intervenants a savoir le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre, les entreprises et leurs sous-traitants
intervenant sur le chantier, le co(t de cette police sera réparti entre les intervenants par imputation du taux de la
police sur le montant HT du marché.

Cette police couvre par principe, notamment pendant la période antérieure a la réception, les principaux risques
suivants : incendie et explosions ; dégats des eaux ; catastrophes naturelles ; effondrements...

En cas de sinistre, I'entreprise accepte par avance les conclusions de l'expert désigné par la compagnie
d’assurance a cette occasion et donne mandat irrévocable au Maitre d’Ouvrage pour que la part éventuelle de
la franchise qui lui serait imputable au titre de sa part de responsabilité soit déduite du paiement des sommes
dues au titre de son marché.

Cette police d’'assurance ne peut étre souscrite qu’avant la Date Réglementaire d’Ouverture de Chantier
(DROC).

Une franchise par sinistre sera appliquée. En cas de sinistre :

- Si le maitre d’'ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée, il répercutera alors ladite
franchise sur I'entreprise ou le mandataire (en cas de groupement d'entreprises) titulaire du marché
responsable du sinistre ou a défaut de responsabilité établie, elle sera imputée sur chacune des
entreprises au prorata du montant de leur marché et recouvrée par prélévement sur les sommes qui
leurs seront dues au titre de leur marché.

- Si le Maitre d’Ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par I'assureur, la

franchise sera a la charge de la ou (des) entreprise(s) bénéficiaire(s) de 'indemnisation.

13.6. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique,
ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du Maitre d’Ouvrage et en toute hypothése les
surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’'ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront
intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélévement sur les sommes qui lui seront
dues au titre de son marché.
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Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage se
réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui refacturera les primes
correspondantes.

13.7. Incidence des polices souscrites par le Maitre d’Ouvrage

La souscription par le Maitre d’Ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées ci-dessus est sans incidence
sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les cotraitants en cas de groupement et s’il y a
lieu leurs sous-traitants découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours contre le Maitre d’Ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-avant,
I'attention du titulaire, et s'il y a lieu des cotraitants en cas de groupement, est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants

13.8. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a l'acces
sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants
au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation aprés sinistre.

14.RESILIATION

14.1. Résiliation a l'initiative du Maitre d’Ouvrage

Dans le cas ou le maitre de I'ouvrage résilierait le marché dans les conditions prévues a l'article 1794 du Code
Civil, l'indemnité a verser a I'entrepreneur sera calculée conformément aux dispositions de cet article.

14.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire

Le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire au sens de l'article 1229 al 4 du code civil
dans les cas suivants :

1. Le titulaire contrevient aux obligations |égales ou réglementaires relatives au travail ou a la protection de
I'environnement ;

2. Des moyens ont été mis a la disposition du titulaire, et celui-ci en use pour satisfaire un objet autre que
son marché, ou ne remet pas en état, ne remplace pas ou ne rembourse pas la valeur résiduelle a la
date de disparition ou du sinistre d’'un moyen mis a disposition qui a été endommagé, détruit ou perdu
ou ne restitue pas les moyens mis a disposition au terme de I'exécution ou au terme fixé par le marché ;

3. Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

4. Le titulaire a fait obstacle a I'exercice d’'un contrble par le pouvoir adjudicateur sur le lieu d’exécution des
prestations prévues par le marché ;

5. Le remplacant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, a défaut de
désignation d’un nouveau remplagant dans un délai d'un mois, ou de récusation de celui-ci dans un
délai d’'un mois ;

6. Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sous-traitance

7. Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance ;

8. Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

9.Le titulaire n'a pas communiqué sans délai au maitre d'ouvrage les modifications de nature a
compromettre la bonne exécution du marché (modifications survenues au cours de l'exécution du
marché se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de I'engager, a la forme juridique sous laquelle
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il exerce son activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse ou a son siége
social, aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement, et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché) ;

10. Le titulaire s’est livré, a 'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

11. Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la
protection des données a caractére personnel et a la sécurité ;

12. L'utilisation des résultats par le maitre d’ouvrage est gravement compromise, en raison du retard
pris par le titulaire dans I'exécution du marché ;

13. Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’'une interdiction d’exercer toute
profession industrielle ou commerciale ;

14. Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, & I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché s’avérent
inexacts ;

Sauf dans les cas prévus aux 7, 10, 13 et 14 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’'un délai d’exécution,
doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le Maitre d’Ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et I'invite
a présenter ses observations.
- la résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le titulaire.
- En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 1224 a 1230 du code civil avec les
précisions suivantes :

o le Maitre d'Ouvrage pourra faire procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par
le contrat aux frais et risques du titulaire soit en cas d’inexécution par ce dernier d'une
prestation qui, de par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation
du marché prononcée pour faute du titulaire

La décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, la notification du décompte de résiliation
par le Maitre d’Ouvrage au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois aprés le réglement définitif du nouveau
contrat passé pour l'achévement des prestations.

- le titulaire n’a droit & aucune indemnisation.

En cas de non production dans les 8 jours de l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et
plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en
demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par
dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles aux articles R.2143-6 et
aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou
présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 & R.2143-15 du code de la
commande publique fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

14.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au Maitre d’Ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
- cessation d’'activité,
- cession de contrat,
- déces,
difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financieres empéchant ou
risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

ARCADE REALISATIONS

325 rue de Sauxmarais - Tourlaville 50110 Cherbourg en Cotentin - Tél : 02-33-20-57-93 - Email : peggy.mauger@arcade-realisations.fr
Construction pour I'agroalimentaire, le stockage, le transport, I'industrie et le commerce



C.C.A.P. - VARENNES VAUZELLES - Aff. 21-052 23/01/2025
Page 25

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le Maitre d’Ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le Maitre d’Ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte & chacun des membres du groupement,
aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.
Le remplagant proposé pourra étre :
- dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
- dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d'ouvrage sur la
substitution :
- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiguement mise
en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement
- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; par
dérogation a l'article 48.7.3 du CCAG Travaux, les autres membres poursuivront la réalisation de la part
des travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut,

- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement.

- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maitre d’Ouvrage se réserve la
possibilité :

o soitde laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs travaux aprés
désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

o de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

14.2. Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

14.3. Evolution de la reglementation

Le présent article s’applique en cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la
réglementation sur la protection des données a caractére personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et des
conditions de travail et/ou sur la protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le Maitre d’Ouvrage au titulaire afin de se conformer aux regles
nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché.

Le titulaire n’aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre indemnisé
pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu’a la condition qu'’il
etablisse que I'’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant
fixé a 1/16 e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

Dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage prendra en charge a hauteur de 90 % les dépenses supplémentaires et
indemnisations diment justifiées par le titulaire.

14.4. Reéglement des différends et des litiges

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d'un mode de
réglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 & 2197-7 du code de la
commande publique, selon la nature du contrat en cause.
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En cas d’échec de réglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la
compétence du juge judiciaire compétent.
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